

2001年度
行政監査

서울特別市鐘路區議會 財務建設委員會會議錄

서울特別市鐘路區議會事務局

被監査部署 建設交通局

日 時 2001年11月30日(水) 10時 04分

場 所 財務建設委員會室

2001. 鐘路區議會 第2次 定例會
財務建設委員會 報告資料

2001年度 主要業務推進現況 및 2002年度 業務計劃



행복이 샘솟는 “아름다운 종로”건설

建設交通局

보고 순서

- 일반현황

- 2001년 주요업무추진현황 및 2002년 업무계획
 - 건설관리과

 - 토 목 과

 - 교통행정과

 - 교통지도과

일 반 현 황

1. 직원 및 행정장비 현황

□ 직 원

2001.11.15현재

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	전문	비 고	
계	정 원	175	1	4	23	27	37	13	68	2	
	현 원	158	1	4	20	29	27	6	69	2	·지도원 59 ·상용25,일용18 ·공익 95
	과부족	-17			-3	+2	-10	-7	+1		
건설관리과	정 원	42	1	1	7	9	7	2	15		
	현 원	36	1	1	6	6	7	1	14		·지도원 4 ·상용 1,일용 18 ·공익 3
	과부족	-6			-1	-3		-1	-1		
토 목 과	정 원	54		1	7	6	15	7	18		
	현 원	46		1	7	9	10	4	15		·상용 24 ·공익 1
	과부족	-8				+3	-5	-3	-3		
교통행정과	정 원	26		1	3	6	10	2	2	2	
	현 원	23		1	3	7	6		4	2	·공익 6
	과부족	-3				+1	-4	-2	+2		
교통지도과	정 원	53		1	6	6	5	2	33		
	현 원	53		1	4	7	4	1	36		·지도원 55 ·공익 85
	과부족	0			-2	+1	-1	-1	+3		

□ 행정장비

구 분	전북사기	컴퓨터	팩시밀리	카메라	기 타
건설관리과 대	2	31	1	4	○비디오 카메라 2대 ○고압세정기 1대
토 목 과 대	2	36	1	1	○제설기 10대 ○콘베아벨트 2대 ○준설기 8대
교통행정과 대	3	25	1	1	
교통지도과 대	3	74	3	디지털 41 비디오 24 일반카메라10	○견인차량 1대 ○단속차량 5대 ○P.D.A 23대

2. 과별 소관업무 현황

과 명	팀 명	관 장 업 무
건설관리과	관 리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공용지(도로, 하천·구거)의 점·사용허가 ○ 전문건설업·건설기계에 관한 사무 ○ 과내 다른계에 속하지 아니하는 사항
	과 징	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공용지 점·사용료 부과 징수 ○ 광고물 점용료 부과 징수 ○ 무단·불법점용자 변상금 및 과태료 징수
	보 상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공용지의 취득보상
	가로정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경순찰 확인 및 가로적치물 제거 ○ 도로일시점용 허가
토 목 과	토 목	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 및 토목공사 계획 수립 및 집행 ○ 도로 및 토목공사의 설계, 시공 및 감독 ○ 과내 다른계에 속하지 아니하는 사항
	도로관리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 및 보도 시설물 유지관리 ○ 제설작업의 계획 및 실시 ○ 지하도, 지하광장, 터미널 및 그 부속물의 유지관리
	조 명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로등, 보안등 시설의 공사계획 수립 및 시행 ○ 지하보·차도, 공동구의 기전시설 유지관리
	하 수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수행정 종합조정지도 ○ 하천시설 계획 및 집행, 유지관리
	지 하수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 사용료 체납징수 ○ 지하수 개발, 이용, 변경, 중지 허가(신고) 접수처리 ○ 배수펌프장 운영관리
교통행정과	교통행정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통종합대책 ○ 교통유발부담금 부과 징수 ○ 운수업체 부대시설 인가
	교통시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통소통 개선사업 ○ 교통표지판 설치 관리 ○ 공영, 노상주차장 설치
	자동차등록	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차 신규등록 ○ 자동차 이전등록 ○ 자동차 구조변경
교통지도과	주차관리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법주·정차단속 관련 업무 ○ 주차장(노외,부설) 관리업무 ○ 무단방치차량 처리
	운수지도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 버스전용차로 운영 및 과태료 부과 ○ 법규위반차량 지도단속 ○ 자동차 정비, 매매업소 업무
	주차과징	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차위반 과태료 조정 및 징수결의 ○ 주차위반 과태료 체납관리 및 징수업무 ○ 민원접수 및 과태료 고지서 발급

3. 주요현황(2001.11.15현재)

□ 도로현황

연 장	도 로 율	포 장 율	면 적
269,800km	21.74%	99.08%	2,621,781 m ²

□ 하수도 보급현황

합 계	전 체 면 적(km)					하수도 보급면적(km)		
	기 개 발 지		개 발 확정지	개 발 가능지	개 발 불능지	하수관거 필요면적	하수관거 시설면적	보급율 (%)
	관 거 보급지	관 거 미보급지						
23.92	14.11	-	-	0.27	9.54	14.11	14.11	100

□ 운송업체 현황

총 계	시내버스	마을버스	화물자동차	전세버스	개인택시	비 고
641	0	8	343	14	276	

□ 자동차등록 현황

구 분	계	승용차	버스(승합)	화 물	특 수	비 고
합 계	54,939	40,734	7,180	6,937	88	
관 용	2,968	1,718	828	398	24	
자가용	46,643	35,145	5,411	6,059	28	
영업용	5,328	3,871	941	480	36	

□ 주차시설 현황

구 분	총 계	공 영 주 차 장				민 영 주 차 장		
		소 계	노 상	노 외	거주자	소 계	부 설	노 외
개 소	3,955	86	20	5	61	3,869	3,721	148
구 획 수	49,991	2,403	486	64	1,853	47,588	41,440	6,148
면적(m ²)	6,110,166	28,894	6,142	1,443	21,309	582,272	443,786	138,486

2001年度 主要業務推進現況 및 2002年度 業務計劃

建設管理課

2001년도 주요업무 추진현황

□ 국·공유(도로,구거,하천)재산관리

○ 국·공유지(도로,구거,하천)현황 — 2001.11.15현재

(단위 : 천㎡)

구 분	전 체		국유재산		시유재산		공유재산		비 고
	필지	면 적	필지	면 적	필지	면 적	필지	면 적	
계	8,411	2,328	2,407	539	1,877	738	4,127	1,051	
도 로	7,609	1,877	2,342	496	1,832	677	3,435	704	
구 거	621	175	47	11	26	4	548	160	
하 천	181	276	18	32	19	57	144	187	

○ 추진실적

- 미등록재산 및 미관리재산 실태조사 : 2,779건 799천㎡
- 토지이동(토지합병, 지목변경, 등록전환) 처리 : 232건 24천㎡
- 국·공유지 관리대장 정비 : 8,411건 2,328천㎡

□ 공공용지 점용료 부과·징수(2001.11.15현재) - 구수입

(단위 : 천원)

구 분	목표액(A)	조정액(B)	징수액(C)	진도율(B/C)
계	4,180,000	3,166,469	2,916,478	92.1
도 로	2,618,599	2,225,351	2,022,836	90.8
하천·구거	254,880	211,014	196,540	93.1
기타수입 (과태료,교부금,과년도수입)	1,306,521	730,104	697,102	95.4

□ 돌출간판 도로점용료(변상금) 징수(2001.11.15현재)

- 정기분(허가분)부과와 변상금(무허가분) 부과로 구분
 - 정기분 : 3월중 부과(2,967건 407,780천원)
 - 변상금 : 12월중 부과(허가분의 120% 부과)

□ 공공용지의 취득 및 손실보상(2001.11.15현재)

- 현 황
 - 총 15개사업 22,750백만원
 - ┌ 시비(위탁) : 4개사업 16,100백만원
 - └ 구 비 : 11개사업 6,650백만원
 - 보상내역

사 업 명	보 상 대 상			보 상 실 적			추 진 상 황
	토 지 (필지)	지장물 (건)	예산액 (백만원)	토 지 (필지)	지장물 (건)	예산액 (백만원)	
계	251	194	22,750	142	92	12,784	
시 사 업	70	77	16,100	40	28	7,800	- 보상완료 : 1개사업 - 보상중 : 3개사업
구 사 업	181	117	6,650	102	64	4,984	- 보상완료 : 1개사업 - 보상중 : 10개사업

□ 노점상·노상적치물 정비

- 정비실적(2001.11.15현재)
 - 노점상 단속·제도실적

노 점 상	노상적치물	과 태 료		비 고
		건	금액(천원)	
10,120건	11,110건	333	16,650	

- 도로무단점용행위 특별단속

- 심야특별단속 : 48회 2,325명
- 유관기관 합동단속 : 4회 993명

○ 대시민 홍보실적

홍보물 배부	자율정비 거리방송	기 타
1종 2,000매	2,400회	현수막 설치

2002년도 주요업무 추진계획

□ 국·공유재산관리 내실화

- 내 용 : 국·공유재산(도로,구거,하천)의 유지·보존등 재산관리 업무를 체계적이고 효율적으로 관리
- 대 상 : 8,411필지 2,328천㎡
- 추진계획
 - 동별 공공용지 점용현황 현지 정밀실태조사 및 미정리된 공부정리
 - 무단점용 추정지역 정밀조사 및 현황측량
 - 공공용으로 기능이 상실된 재산은 용도폐지후 잡종재산으로 관리전환
 - 공공용지 점유자 발굴 및 점용료 부과징수하여 세외수입 증대

□ 공공용지 점용료 부과·징수체계 확립

- 내 용 : 공공용지에 대한 철저한 전산관리로 탈루세원 방지 및 신규 세원을 확보하고 세외수입 징수체계를 확립
- 세입목표 : 3,351백만원
- 추진계획
 - 허가분 정기부과(3월)와 무허가분 변상금 부과(12월)로 구분 징수
 - 공공용지 점용 전산자료 보완 및 체납징수전담반 운영
 - 무단점용 추정지역 현황측량 및 정밀조사로 신규세원 발굴
 - 공공용지 점용료 납부의식 고취를 위한 대시민 홍보 강화
 - 체납자에 대한 채권확보 및 납부독려로 징수실적 거양

□ 안내문 제작 배포로 행정서비스 제고

- 내 용 : 공공용지점용료 부과 및 도시계획사업에 따른 손실보상 기준 등의 행정절차를 기재한 안내문을 제작 배포함으로써 주민들의 궁금증을 해소
- 대 상 : 공공용지점용료 부과 안내문, 손실 보상절차 안내문
- 배 부 처 : 공공용지 점용료 납부의무자, 도시계획 관련 이해관계인

□ 공공용지의 취득 및 손실보상

- 내 용 : 관련법규 설명회를 통해 보상협의율을 높여 보상을 조기 완료하여 공공사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 지원

사 업 장 수									사업비(백만원)		
계	시 사 업				구 사 업				계	시비	구비
	소계	계속	이월	신규	소계	계속	이월	신규			
11	3	1	1	1	8		8		19,150	16,000	3,150

○ 추진계획

- 보상기간 최대한 단축 : 6개월 → 4~5개월
- 보상협의율 제고 : 70~80% → 90%이상
- 보상관련 소송 승소율 제고 : 70% → 80%이상
- 보상단계별 정보 공개 : 행정에 대한 신뢰 및 투명성 제고
- 보상자료 전산화 : 신규 및 기완료사업 전산입력(50개사업장 2,000건)

□ 가로환경 개선

- 내 용 : 통행불편 및 도시미관을 저해하는 노점상, 노상적치물 정비 하여 시민의 보행권 확보
- 노점상 및 가로시설물 현황(2001. 10월 현재)

(단위 : 개소)

계	노점상	가로판매점	구두담이박스	교통카드판매대
1,549	1,212	171	133	33

○ 추진계획

- 절대금지구역(12개 노선) : 강제정비 단속
- 잠정허용구역(3개 노선) : 자율정비 추진
- 유도구역(54개 노선) : 노점행위를 허용하되 시민불편, 민원발생 최소화

2001年度 主要業務推進現況 및 2002年度 業務計劃

土 木 課

2001년도 주요업무 추진현황

I. 2001 사업계획 세부추진 방향

□ 목 표

- 도시 기반시설 확충으로 지역발전 촉진 및 구민의 삶의 질 향상
- 하수시설 확충 및 정비로 시민생활 안전 확보
- 보행자 안전 위주의 쾌적한 가로환경 조성
- 밝은 밤거리 조성으로 구민의 생활안전 확보
- 맑고 깨끗한 지하수 환경기반 조성

□ 2001 건설사업 총괄

(단위 : 백만원)

사업명		총 계	구 비	시 비	비 고
계	건수	66	33	33	- 완료 : 32건
	금액	24,377	7,500	16,847	- 진행 : 34건
도로건설	건수	13	7	6	- 완료 : 4건
	금액	7,709	2,195	5,514	- 진행 : 9건
하수관리	건수	14	5	9	- 완료 : 8건
	금액	5,117	916	4,201	- 진행 : 6건
도로관리	건수	23	15	8	- 완료 : 10건
	금액	9,104	3,990	5,114	- 진행 : 13건
도로조명	건수	16	6	10	- 완료 : 10건
	금액	2,397	429	2,018	- 진행 : 6건

Ⅱ. 2001 주요사업 추진

1. 도로건설사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			사업기간	추진실적 (공정%)	비고
			계	구비	사비			
	소 계	총 13건	7,709	2,195 (7건)	5,514 (6건)		완료 4건 진행 9건	
1	가회동사무소~감사원간 도로개설공사(3차)	B=20m L=205m	728		728	'99.10.12~ 2001.6.30	100	
2	종묘~인의동 49-3간 도로개설공사	B=6m L=90m	252	252		2001.1.2~ 2001.7.3	100	
3	세검초등학교 방음벽 설치공사	H=6m L=100m	230		230	2000.12.19~ 2001.6.12	100	
4	혜화여고 주변 도로개설공사 실시설계 용역	B=4~6m L=100m	26	26		2001.1.2~ 2001.7.3	100	
5	돈화문길 걷고싶은 도시만들기 시범가로조성사업	B=20~22m L=990m	3,180		3,180	2000.12.28~ 2001.12.27	95	
6	세검정 교차로 확장공사	B=25~60m L=97m	550		550	2000.12.19~ 2001.12.30	85	
7	필운동~신교동간 도로개설공사(3차)	B=12~15m L=180m	776		776	2000.12.18~ 2001.12.27	80	
8	충신동 65~56-7간 도로개설공사	B=6m L=130m	357	357		2001.5.26~ 2001.12.31	85	
9	삼청동길 도시계획시설(도로) 폭원조정타당성조사 및 검토용역	B=20m L=1,140m	50		50	2001.6.8~ 2001.12.4	70	
10	성대후문~양현관간 도로개설공사	B=6m L=140m	500	500		2001.9.8~ 2001.12.31	45	
11	명륜4가 206~155간 도로개설공사	B=6m L=230m	300	300		2001.11.10~ 2001.12.31	10	
12	혜화여고주변 도로개설공사	B=5~6m L=100m	560	560		2001.11.~ 2001.12.31	20	
13	송인1동 61-59간 도로개설공사	B=6m L=230m	200	200		2001.11.~ 2001.12.31	10	

2. 하수관리사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			사업기간	수진실적 (공정%)	비고
			계	구비	시비			
	소 계	총 14건	5,117	916 (5건)	4,201 (9건)		완료 8건 진행 6건	
1	홍제천(홍지동45-2앞) 하천제방정비공사 (시재해기금)	옹벽 H=4m, L=21m 소형고압 1.62a	70		70	2001.8.17~ 2001.11.14	100	
2	동승동 129-150일대 하수암거 개량공사 (시재해기금)	PC BOX 20m 기존암거 보수 20m	50		50	2001.8.6~ 2001.9.4	100	
3	성균관/대명거리 역사문화탐방로주변 하수관거 정비공사 (구재해기금)	전체 보수공 D=700mm, L=145.7m 하수관 준설 13.74m ²	126	126		2001.6.18~ 2001.8.16	100	
4	청계천 하상 준설공사 (시비)	하천준설 V=2,340m ³	200		200	2001.4.27~ 2001.6.28	100	
5	관내 하수도 준설공사 (구비)	하수도 준설 V=1,260m ³	200	200		2001.4.16~ 2001.7.13	100	
6	관내하수도 준설공사 (시재해기금)	준설 610m ³ 빗물받이 개량 및 신설 50개소	300		300	2001.8.18~ 2001.9.6	100	
7	관내 하수관거 준설정비공사(시재해기금)	준설 3,000m ³ 관로개량 150m	400		400	2001.8.1~ 2001.8.31	100	
8	돈하문길 하수암거 개량공사	□2.0×1.5m L=40m	35		35	2001.5.10~ 2001.6.9	100	
9	효자배수분구 관거 종합정비공사(굴착)	하수관 개량 D=300~1000mm L=2,410m	1,000		1,000	2001.4.13~ 2001.12.31	75	
10	효자배수분구 관거 종합정비공사(비굴착)	전체 보수 D=450~1000mm L=2,067m	1,646		1,646	2001.3.29~ 2001.12.23	95	
11	종로1가~소격동55간 하수암거 보수공사	□5.2×2.5m L=216m	500		500	2001.5.11~ 2001.12.6	70	
12	관내 하수시설물 보수공사	D=300~800mm L=1,100m	400	400		2001.4.6~ 2001.12.31	97	
13	관철동 6-3~18-11간 하수도 개량공사	D=450~600mm L=250m	150	150		2001.4.9~ 2001.12.31	92	
14	소하천 정비 종합계획 수립 용역	소하천 종합계획 L=4.04km	40	40		2001.6.14~ 2001.12.8	73	

3. 도로관리사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			사업기간	추진실적 (공정%)	비고
			계	구비	사비			
	소 계	총 23건	9,104	3,990 (15건)	5,114 (8건)		완료 10건 진행 13건	
1	간선도로 교통종합 개선공사	보도축소 3개소 가각정비 13개소	590		590	2000.8.25~ 2001.7.31	100	
2	동대문상가 주변 보도정비공사	투수콘 포장 A=21a	310		310	2000.11.21~ 2001.4.19	100	
3	시민안전 불원사항 보수공사	덧씌우기 10a 고압블럭 10a	160	160		2000.11.23~ 2001.6.30	100	
4	관내불량맨홀 정비공사	맨홀보수 140개소	100	100		2000.10.13~ 2001.2.28	100	
5	인사동 154-5~914-45간 통행로 연결공사	B=2~3m L=20m	50	50		2001.7.1~ 2001.9.20	100	
6	명륜동 1가 7-2번지외 2개소 긴급수해복구공사	아스팔트포장 1.5a 보도포장 1.5a 기타 1식	23		23	2001.8.~ 2001.9.30	100	
7	보도육교 정밀안전진단 (이화, 신영동 로타리)	B=4m L=135m	40	40		2001.6.22~ 2001.9.19	100	
8	안국 보도육교 철거공사	육교철거 1개소	65		65	2001.8.1~ 2001.9.30	100	
9	세운상가 데크 보수공사 (1차)	데크밧연육교방수 2,384㎡	410	410		2000.12.8~ 2001.9.30	100	
10	평창 4.5교 보수공사	B=7.5m L=25m	100	100		2001.7.12~ 2001.9.17	100	
11	성균관길/대명거리 역사문화탐방로 조성공사	B=6~9m L=730m	1,354	300	1,054	2000.10.12~ 2001.11.30	80	
12	세검 8교 재설치공사	B=4.3m L=21.4m	260	260		2000.12.23~ 2001.11.30	95	
13	경복궁길 역사문화 탐방로 조성공사	B=3~8m L=2,300m	2,800		2,800	2001.5.30~ 2001.12.31	80	
14	경복궁길 역사문화 탐방로 조성공사(감리)		60		60	2001.6.18~ 2001.12.31	80	
15	혜화동 23-3번지 일대 보도조성공사	고압블럭 A=5.84a	80	80		2001.9.28~ 2001.12.27	20	

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			사업기간	추진실적 (공정%)	비고
			계	구비	사비			
16	청계천측 간선도로 교통종합개선공사	소형고압브릭 포장 A=5a	82		82	2001.10.~ 2001.12.31	20	
17	도로시설물 보수공사	시설물 41개소	300	300		2001.4.9~ 2001.12.31	85	
18	관내 도로보수공사	도로포장 A=300a	800	800		2001.4.10~ 2001.12.31	95	
19	관내불량맨홀 정비공사	맨홀보수 100개소	100	100		2001.7.16~ 2001.12.31	90	
20	관내도로굴착 복구공사	아스콘 포장 A=200a	700	600	100	2001.8.9~ 2001.12.31	70	
21	세운상사 데크보수공사(2차)	데크및연육교방수 A=1,642㎡	600	600		2001.4.30~ 2001.12.31	80	
22	평창 8교(무명교) 재설치공사	B=3m L=13.5m	50	50		2001.10.8~ 2001.12.7	50	
23	제설작업용역	세검정길외 8개노선	70	40	30	2001.12.1~ 2002.2.28	5	

4. 도로조명사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			사업기간	추진실적 (공정%)	비고
			계	구비	시비			
	소 계	총 16건	2,397	429 (6건)	2,018 (10건)		완료 10건 진행 6건	
1	간선도로 교통종합개선 가로등 이설 및 보행등 설치공사	-가로등 9등 설치 -보행등 10등 설치	34		34	2000.8.29~ 2001.6.30	100	
2	가회동~감사원길 가로등 설치공사	-가로등 13등 설치 -분전반 2면 설치	50		50	2000.8.31~ 2001.4.30	100	
3	동대문시장 주변 가로등 개선공사	-가로등 138등 설치 -가로등 90본 철거	680		680	2000.12.26~ 2001.8.22	100	
4	삼청터널입구 가로등 인입선로 보수공사	-케이블포설 1,356m	9	9		2001.2.17~ 2001.2.26	100	
5	서부지역 보안등 신설 및 유지공사	-보안등신설 96등 -보안등수리 1,650등	100	100		2001.2.28~ 2001.9.19	100	
6	등주내 누전차단기 설치공사	-누전차단기 893개	13		13	2001.8.22~ 2001.9.5	100	
7	누전차단기(가로등용 감전보호기) 구매	-감전보호기 1,300개	27		27	2001.8.9~ 2001.8.22	100	
8	왕산로 선로 보수공사 (홍인문~지봉로)	-지중전선로 216m -가공선로설치 762m	38		38	2001.9.20~ 2001.10.29	100	
9	왕산로 선로 보수공사 (지봉로~신설동R)	-지중전선로 272m -가공선로설치 653m	47		47	2001.9.20~ 2001.10.29	100	
10	성균관/대명길 가로등 설치공사	-가로등 30등 설치	109		109	2000.11.11~ 2001.11.30	90	
11	돈화문로 견고싶은 도시만들기 시범가로 전기공사	-가로등 59본 설치 -연출등 52본 설치	420		420	2000.12.26~ 2001.12.25	98	
12	경복궁길(서.북측) 역사 문화탐방로 가로등 전기공사	-주물가로등 ┌ 10m : 80본 └ 5m : 46본	600		600	2001.6.2~ 2001.10.29	75	
13	동부지역 보안등 신설 및 유지공사	-보안등신설 46등 -보안등수리 1,500등	100	100		2001.2.28~ 2001.12.31	98	
14	가로등 시설물 유지관리(년간단가)	-분전함교체 6면 -누전차단기(분전반내) 83개소	90	90		2001.6.11~ 2001.12.31	80	
15	보안등 표찰정비	-표찰정비 8,600개소	50	50		2001.6.8~ 2001.12.31	90	
16	서부지역 보안등 신설 및 유지관리(2차)	-보안등 신설 96등 -보안등 수리 1,650등 -기타공사 1식	30	30		2001.11.1~ 2001.12.31	40	

5. 맑고 깨끗한 지하수 환경기반 조성 및 수익사업

□ 지하수 방치폐공 일제정비 5개년계획 추진

○ 관리목표

- 지하수 폐관정 592개소 일제조사('97~'99)
- 방치폐공 원상복구 완료(2000~2001)

○ 추진방향

- 제 1단계 : 방치폐공 현황 및 현장 표본조사('97년완료)
- 제 2·3단계 : 전수조사 완료 및 원상복구 병행 추진('98~'99)
- 제 4·5단계 : 미복구 2개소, 원상복구 (2001년)

○ 추진계획 및 실적

- 대 상 : 방치폐공 145개소 중 2개소 복구 (143개소 복구완료)
- 추진기간 : 2001. 3 ~ 2001. 11. 20
- 소요예산 : 비예산사업(지하수 이용자 부담)
- 추진실적 : 2개소 복구완료

□ 2001년 경영 수익사업 추진

○ 사업내용 및 목표 (년간 총매출액 : 850만원)

- 지하수 관리연보 광고유치 : 450만원
- 지하수 관리연보 판매 : 400만원

○ 추진계획 및 실적

- 추진기간 : 2001.3.1 ~ 2001.12.31
- 사업방법 : 연보 광고유치→연보발행→연보홍보→연보판매
- 소요예산 : 5,107천원 (구비)
- 추진실적 : 2001.11현재 총 416만원 신규 재정수입 확보

Ⅲ. 재해대책 업무 추진

1. 제설대책

□ 제설작업 개요

- 제설기간 : 2000. 11. 15 ~ 2001. 3. 15
- 작업노선 : 62개 노선 49.7km 10,630a

□ 제설작업 추진현황

- 제 설 함 : 총 50개소
- 인력동원 : 17회, 총 39,828명
- 장비현황 : 총 52대

유 니 목	덤프트럭	살포기	청소차량	비고
4	2	6	21	행정차량 19

○ 자 재

- 염화칼슘 : 확보량 29,628대 (사용량 28,168대, 잔량 1,100대)
- 모 래 : 확보량 200m³ (사용량 180m³, 잔량 20m³)

□ 세부추진 내용

- 제설작업 계획 수립 추진 : 2000. 11. 8
 - 교육실시 : 제설담당 교육 (2000. 11. 14)
 - 제설봉사반 발족 : 주민자율 (1,885명)
 - 제설평가지행 : 우수 동사무소 포상금 130만원 지급
- 기습 강설에 따른 완벽한 제설작업 시행
 - 강설회수 17회 (적설량 1~7cm/회)
 - 기상정보 사전입수 (위성수신기, K-WEATHER)
 - 제설대책본부 상황실 가동 및 제설작업반 강설즉시 제설출동

2. 수방대책

□ 방재행정 목표

- 예방위주의 자연재해 종합대응
- 시민의 안전욕구 증대에 따른 예방위주의 방재행정
- 21세기 정보화 시대에 걸맞는 방재 전산화·과학화
- 재해 관리의 종합적 체계개선 및 안전한 방재계획 수립

□ 수방대책 추진

- 운영기간 : 2001. 6. 15 ~ 10. 15(4개월간)
- 연 근무인원 : 총 2,820명
- 총 강수량 : 1,242mm
 - 6월 강수량 : 187mm
 - 7월 강수량 : 773mm
 - 8월 강수량 : 255mm
 - 9월 강수량 : 27mm

□ 수방대비 추진실적

- 2001 재해사전대비 방재훈련 실시
 - 일 시 : 2001. 5. 15 (화) 14:00 ~ 15:00
 - 장 소 : 세종로 지하보차도
 - 인 원 : 80명
 - 방 법 : 집중호우시 세종로 지하보차도 침수피해 발생에 따른 상황대처 훈련 (가상훈련)
- 위험시설물 및 대형공사장 합동 점검
 - 점검대상 : 건설공사장 15개소, 관내주요간선도로, 보도육교, 지하 보도 등 주요시설물
 - 점검일시 : 2001. 6. 11 ~ 6. 13
 - 점 검 자 : 주요시설물 담당자 및 기술자문위원
 - 점검결과 : 지적사항 시설물 유지관리토록 해당부서 통보
- 수방대비 우기전 준설 실시
 - 관내 하수관거 및 암거 준설 완료(총 준설량 4,206m³)

□ 피해 및 조치사항

○ 총 피해상황 : 1,526건

- 침수 피해내용 : 1,450건

- 주택 : 411건 (조치완료)
- 상가 : 929건 (조치 완료)
- 공장 : 110건 (조치 완료)

- 시설물 피해내용 : 76건

- 도로 : 29건 (조치완료)
- 축대 : 11건 (조치 완료)
- 기타 : 36건 (완료 35, 진행 1)

IV. 도로시설물 안전관리

□ 대 상 - 39개소

일반교량	터 널	지하차도	지하보도	보도육교	고가차도
19	-	1	4	15	-

□ 도로시설물 점검계획

- 일상순찰 : 매월 1회(년 6회이상)
- 정기점검 : 반기별 1회(년 2회)
- 정밀안전점검 : 일상순찰 및 정기점검 지적사항중 주요부재 손상으로 구조적인 결함 적출시 외부전문가 합동점검 실시(필요시)

□ 안전점검 실시현황

- 2001. 2. 28 ~ 3. 7 : 해빙기 재난취약시설 안전점검실시
· 시설물 41개소, 공사장 2개소, 지적사항 16개소, 조치완료 16개소)
- 2001. 6. 4 : 「제63차 안전점검의날」 점검 실시
· 시설물 19개소, 하수시설물 - 지적사항 7개소, 조치사항 7개소)
- 2001. 6. 4 ~ 6.25 : 도로시설물 안전점검 실시
· 시설물 22개소, 지적사항 4개소, 조치완료 4개소)

□ 행정사항

- 긴급복구 동원태세를 확립하여 24시간 행정기능 유지(제설대책과 병행)
 - 도로시설물 복구 기동반 운영 : 2개반 12명
 - 교통불편 최소화 : 야간공사 시행

2002도 주요업무 추진계획

I. 2002 주요사업계획

□ 사업목표

- 구민 삶의 질 향상을 위한 도시기반시설 확충
- 안전위주의 도로·시설물·조명관리로 쾌적한 보행환경 조성
- 노후하수관정비 및 수방·제설대책 추진으로 재해없는 종로만들기
- 지하수 방치폐공 관리로 맑고 깨끗한 지하수 환경기반 조성
- 명예감독관, 공사실명제, 불법하도급 근절등 건전하고 투명한 공사시행

□ 2002년 건설사업 총괄

(단위 : 백만원)

사업명		총계	구비	시비	비고
계	건수	17	9	8	
	금액	22,728	2,985	19,743	
도로건설	건수	3	-	3	
	금액	18,200	-	18,200	
하수관리	건수	6	2	4	
	금액	1,690	600	1,090	
도로관리	건수	5	5	(1)	
	금액	2,185	2,085	100	
도로조명	건수	3	2	1	
	금액	653	300	353	

II. 2002년 주요 건설사업 현황

1. 도로건설 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			사업기간	비고
			계	구비	시비		
	소 계	총 3건	18,200		18,200 (3건)		
1	창경궁로~대학로간 도로개설공사	B=20m L=370m	2,500		2,500	2002.3.1~ 2002.12.31	보상(2,100) 공사 (400)
2	대학로~충신시장간 도로개설공사	B=12→20m L=300m	5,700		5,700	2002.3.1~ 2002.12.31	보상(5,700)
3	대학로 확장공사	B=22→40m L=540m	10,000		10,000	2002.3.1~ 2002.12.31	보상(10,000)

2. 하수시설 확충사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			공사기간	비고
			계	구비	시비		
	소 계	총 6건	1,690	600 (2건)	1,090 (4건)		
1	관내 하수시설물 보수공사	D=300~800mm L=1,200m	400	400		2002.3.1~ 2002.12.31	신규
2	관내 하수도 준설공사	V=1,000㎡	200	200		2002.3.1~ 2002.7.31	신규
3	낙산공원~동승동129-140간 하수암거 개량공사	□1.2×1.2m L=180m	400		400	2002.3.1~ 2002.12.31	신규
4	탑골공원서측 하수암거 개량공사	□2.1×1.8m L=39m	350		350	2002.3.1~ 2002.6.31	신규
5	종로1가~소격동55간 하수암거 보수공사	□5.2×2.5m L=200m	500		500	2002.3.1~ 2002.12.31	신규
6	청계천 복개구조물 준설	V=1,700㎡	200		200	2002.3.1~ 2002.7.30	신규

3. 도로관리시설 확충사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			공사기간	비고
			계	구비	시비		
	소 계	총 5건	2,185	2,085 (5건)	100 (1)		
1	관내 도로시설물 보수공사	시설물39개소	300	300		2002.4.1~ 2002.12.31	신규
2	관내 도로유지보수공사	도로포장 A=300a	800	800		2002.4.1~ 2002.12.31	신규
3	관내 불량맨홀 정비공사	맨홀보수 100개소	100	100		2002.6.1~ 2002.12.31	신규
4	제설작업 용역비	북악산길외 8개노선	50	50		2002.12.1~ 2003.2.28	신규
5	관내 도로굴착 복구공사	아스콘포장 170개소	935	835	100	2002.5.1~ 2002.12.31	신규

4. 도로조명 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비			공사기간	비고
			계	구비	시비		
	소 계	총 3건	653	300 (2건)	353 (1건)		
1	가로등 유지보수공사	가로등 30391 분전함 134면 가로등시설	100	100		2002.3.1~ 2002.12.31	신규
2	보안등 유지보수공사	보안등 9236등 보안등개량150 보안등신설200등	200	200		2002.3.1~ 2002.12.31	신규
3	울곡로 가로등 개량사업	가로등개량55본	353		353	2002.3.1~ 2002.10.30	신규

Ⅲ. 기타 주요업무 추진계획

1. 건설사업 부실공사 방지 추진

우리구 2002년 건설사업의 부실방지 및 완벽한 시공을 위하여 주요 공정 명예감독관제, 공사실명제, 불법하도급 근절 등을 지속적으로 추진하여 부실공사 추방에 만전을 기하고자 함

□ 명예감독관제 실시

- 공사의 성격, 인접도등 실정을 고려 공사건별 또는 3~5개의 건설 공사를 통합하여 신망있고 실질적인 감시능력이 있는 기술자문위원 및 구의원 등으로 합동 명예 감독관제 운영
 - 착공전 : 주요공정, 공사개요, 사업효과등 공사시행 계획 토의
 - 공사중 : 점검이 필요한 주요공정, 점검방법 및 조치 방안, 안전 사고 예방 대책등
 - 완공전 : 준공 처리 가능 여부등
- 공사전반에 걸쳐 중간검측 및 중간검사제도를 실시 부실공사 적발시에는 철거 및 재시공을 시행 품질향상

□ 공사 실명제 실시

- 대 상 : 2002년도 주요 건설사업
- 공사준공후 시공업체의 책임감 고취를 위하여 시설물에 시공업체, 감독공무원 이름 명기
 - 도로사업 : 동판, 화강석 등으로 설치
 - 하수사업 : 맨홀뚜껑에 설치
 - 조명사업 : 명찰 설치

□ 불법 하도급 근절

- 정기 및 수시로 불법 하도급 여부확인
- 시공업체에 대한 불법 하도급 근절 되도록 행정지도
- 부실공사 방지 및 불법 하도급 근절을 위한 시공업체 공한문 발송
- 위반업체는 법규에 따라 엄격관리

2. 재해없는 종로 만들기

종합적이고 체계적인 방재행정(수방대책, 제설대책)계획을 수립 추진하여 주민들의 생명과 재산을 보호하고 재해없는 종로 만들기 구현

[수방대책]

□ 추진목표

- 시민의 안전욕구 증대에 따른 예방위주의 방재 행정 실시
- 2002년 정보화 시대에 걸 맞는 방재 전산화·과학화 구현
- 재해관리의 종합적 체계개선 및 안전한 방재계획 수립

□ 주요 추진일정(계획)

- 재해사전대비 강화 : 2002.3.15 ~ 2002.5.15
- 최종점검 및 보완 : 2002.5.16 ~ 2002.6.14
- 재해대책본부 운영 : 2002.6.15 ~ 2002.10.15

□ 추진방향

- 재해사전대비 업무의 철저한 준비(하수관 준설 및 개량공사 실시)
- 수해 취약시설물에 대한 사전점검·정비 강화
- 수방물자와 구호·방역물자의 사전 비축
- 지속적인 홍보와 수방요원들에 대한 실질적 교육실시
- 지하보·차도등 침수 예상도로의 안전과 교통대책 강화
- 피해발생시 응급복구·구호·방역·급수·청소등 상황대처 능력배양

[제설대책]

□ 추진목표

- 제설대책의 철저한 사전계획 수립
- 강설에 대비한 기상정보 파악 및 사전대기로 초동제설 체계 확립
- “내 집·내 점포앞 눈은 내가 치웁시다” 는 건전한 시민정신 정착

□ 주요 추진일정(계획)

- 제설대책 사전계획 수립 : 2001.10.15 ~ 2001.11.15
- 제설작업 기상훈련 및 주민홍보 : 2001.11.15 ~ 2001.12.15
- 제설대책본부 운영 : 2001.11.15 ~ 2002.3.15
- 제설대책 종합평가 시행 : 2002.2.15 ~ 2002.3.15

□ 추진방향

- 구청 및 각동 제설대책본부 구성
- 주민자율 제설반, 유관기관 제설작업 공조체제 구축
- 제설작업 취약지점 제설함 설치 및 담당자 제정 운영
- 강설에 대비한 기상정보 사전파악 및 철저한 상황유지
- 강설즉시 취약지점 우선순위에 따라 초동제설 실시
- 폭설시 직원 및 유관기관, 주민동원 제설 총력 체계 구축

3. 지하수 오염우려지역 실태조사 및 중점관리

지하수 오염을 유발 할수 있는 주유소, 유류 등의 지하저장탱크, 유해 화학물질 생산사업장, 세차장 등의 인근 지하수 관정에 대한 실태조사를 실시하고 오염이 우려되는 시설을 5개소 이상 지정하여 중점관리 함으로써 지하수 오염을 방지하고 맑고 깨끗한 지하수 환경기반을 조성하고자 함.

□ 추진목표

- 지하수 오염 우려지역 실태조사 및 중점관리대상 지정관리로 지하수 오염 방지

□ 사업개요

- 오염우려지역 지하수 관정 실태조사 : 31개소
- 중점관리 대상지정 : 5개소 이상
- 중점관리 방법
 - 분기별 정기지도 점검 실시
 - 년 2회 정기 수질검사 실시

□ 추진계획

- 1) 3개년 계획(2002, 2003, 2004년이후)
 - 단위년도 사업완료후 매년 계속 실시 (비예산 사업)
- 2) 2002년 계획

추진내용	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
○ 오염우려지역 실태조사 ○ 중점관리대상 지정관리	-지도점검 4회 -수질검사 2회	-실태조사 -중점관리대상 지정 및 정기지도점검	-정기지도 점검 수질검사	-정기지도 점검	-정기지도 점검 수질검사
사업비(천원)	비예산 사업				

2001年度 主要業務推進現況 및 2002年度 業務計劃

交通行政課

2001년도 주요업무 추진현황

□ 주택가 주차난 해소를 위한 주차공간 확충

○ 공영노외주차장 건립

- 추진실적 : 7개소(완료3, 추진중4)

- 사업개요

[완 료]

(단위 : 백만원)

연번	위 치	면적 (㎡)	주차 대수	건립 형태	공사비	준공일자
	합 계	1,953.6	89		1,571	
1	명륜1가 5-14	1,169	54	2층3단	1,257	'01.7.31
2	동승동31-35	507.6	25	1층2단	289	'01.7.18
3	행촌동 210	277.0	10	평면식	25	'01.5.15

[추진중]

(단위 : 백만원)

연번	위 치	면적 (㎡)	주차 대수	건립 형태	공사비	준공예정일
	합 계	3,961.2	184		1,713	
1	신교동 66외 8	1,971.4	60	평면식	321	'01.12.31
2	창신동 82	1,170.2	87	2층3단	1,162	'02.3.7
3	승안동 227-8외 1	528.3	25	평면식	150	'02.5.31
4	이화동 27-4	291.3	12	평면식	80	'02.3.31

○ 노상주차장 설치

구 분	총 구획수	노 상 주 차 장		
		거주자우선	민간위탁	무 료
증 감	385	950	0	△565
2001.11월	3,825	2,833	520	472
2000.12.31	3,440	1,883	520	1,037

□ 교통안전시설물 정비

연번	시 설 물 명	총현황		2001정비		비 고
		개소	물 량	개소	물량	
1	미끄럼방지포장	45	13,845 m^2	29	3,469 m^2	
2	도로안내표지판	197	197개	147	147개	
3	반 사 경	115	140개	26	26개	
4	차선규제봉(탄력봉)	10	512개	8	256개	
5	갈매기표지	7	158개	3	50개	
6	보행자 안내표지판	36	36개	25	25개	
7	줄서기표지판	113	113개	12	12개	
8	과속방지턱	334	5,950 m^2	450	8,197 m^2	2회도색
9	자전거보관소	21	416대	9	642m	
10	가드웬스	15	3,200m	9	642m	
11	차량진입금지봉(블라드)	43	195개	3	18개	

□ 2001년도 교통유발부담금 부과 및 징수

○ 사업개요

- 부과대상 : 연면적 1,000㎡이상 시설물(비부과 대상면적 제외)
- 단위부담금 : 1㎡당 350원
 ※연면적 3,000㎡이상 시설물은 1㎡당 700원
- 부과기준 : 당해연도 7.31
- 납 기 : 당해연도 9.16 ~ 9.30

○ 추진내용

- 2001년도 정기분 교통유발부담금 부과 징수
 - 부 과 : 1,273건 2,788,005천원
 - 징 수 : 1,101건 2,629,011천원
 - 징수율 : 94.3%

□ 2001년도 자동차과태료 부과(2001.11.20일 현재)

(단위 : 천원)

구 분	목 표 액	부 과 액	11월20일 징수누계	진도율(%)
계	495,165	841,209	367,397	74.2%
자동차과태료	385,165	523,518	259,678	67.4%
책 임 보 험	110,000	317,691	107,719	97.9%

2002년도 주요업무 추진계획

□ 공영노외주차장 건립

- 건립기준 : 공영주차장 건설을 지역별, 동별 균형확보를 통하여 전
구민이 혜택을 볼 수 있도록 미 확보동에 우선건설
- 추진목표 : 5개소
 - 부 지 매 입 : 5개소 2,500 m^2 (약 750평)
 - 주차장 건립 : 5개소 (주차대수 200대)
- 사업개요
 - 대 상 : 관내(1개동 1개소 미확보 우선 건립)
 - 사업기간 : 2002. 1~12
 - 선정기준 : 미 확보동 우선 건설
 - 부암, 평창, 무악, 교남, 종로1-4가, 종로5.6가동
 - 주차장 건설이 적당하고 차량 진출입이 용이한 지역
 - 진입로 폭원 4m이상, 출입구 폭원 3~5m 이상의 부지
 - 부지면적 150평 이상의 부지
 - 주차장 건설후 거주자우선주차제 및 위탁관리가 가능한 지역
- 소요예산 : 7,500백만원(부지매입비 4,500 건립비 3,000)

□ 주택가 이면도로 주차구획선 정비

- 정비대상 : 차량 등으로 훼손되어 재도색 및 신설, 삭제가 필요한 주차구획
- 정비물량 : 3,500구획
- 사 업 비 : 122백만원

□ 交通安全시설물 정비

미끄럼 방지포장	도로 안내 표지판정비	보행자안내 표지판	반사경	차선규계봉 (탄력봉)	갈매기 표지
2.000m ²	23	14	50	80	80
과속방지턱 신설	과속방지턱 도색	출서기 표지판	가드웬스	자전거 보관소	차량진입 금지봉
25	300	30	350m	21	200

2001年度 主要業務推進現況 및 2002年度 業務計劃

交通指導課

2001년도 주요업무 추진현황

□ 주차관리 전산화사업 추진현황

- 사업완료 : 2001. 11. 1
- 사업개요 : 인터넷서비스망 웹서버 구매, 인터넷서비스 프로그램 구입
보안인증 프로그램 구입
- 총구입액

(단위 : 천원)

집행총액	D/B저장용 서버	O/S 및 백신프로그램	서비스망 프로그램
43,630	17,600	4,030	22,000

□ 불법 주·정차 단속실적

- 단속인원 및 차량현황

구 분	2000년			2001.10.31 현재			증감	비 고
	계	구 청	동사무소	계	구 청	동사무소		
단속인원(명)	65	54	11	45	42	3	△20	· 전년대비 △25% 감소
단속차량(대)	5	5		5	5			· 승합차 2대 · 승용차 3대

- 불법주차단속 실적

(단위 : 건)

구 분	'99년	2000년	2001.10.31현재	비 고
주·정차단속	152,507	159,742	127,750	
결 인 단 속	90,470	94,292	72,309	

□ 공영주차장 운영실적

○ 공영주차장 임대수입

(단위: 전/천원)

구 분	2000년			2001년 10월			비고
	개소	면수	금 액	개소	면수	금 액	
계	75	2,408	2,212,471	143	3,649	2,253,150	
민간위탁	25	579	1,669,048	26	581	1,464,808	
거주자우선(직영)	50	1,829	543,423	117	3,068	788,342	

○ 공영주차장 시설물 정비실적 : 85개소 2,234면

(단위 : 천원)

구 분	집 행 액	사 업 내 역	비 고
2000년	6,875	· 거주자우선주차 안내표지판 100개	· 이동식→고정식
2001. 10월	2,887	· 거주자우선주차 벽면 부착 안내표지판 50개	· 신규제작 설치

□ 버스전용차로 위반단속 과태료 징수실적

○ 단속인원 : 57명 (단속원 29명, 공익 28명) - 전년대비 Δ 19.4%

- 2000년 단속인원 : 64명(단속원 36명, 공익 28명)

○ 단속 및 과태료징수 실적

(단위: 전/천원)

구 분	단속건수	버스전용차로위반 과태료징수			비고
		계	현 년 도	과 년 도	
2000년	73,223	41,970/2,141,563	34,119/1,740,533	7,851/401,030	
2001.10월	41,703	29,497/1,507,467	20,404/1,042,528	9,093/464,939	

□ 주차위반 과태료 징수실적

(단위 : 천원)

구 분	세입목표(A)	부과(B)	징수(C)	징수율(C/B)	진도율(C/A)
2000년	3,573,056	5,248,212	3,818,550	72.7%	106.8%
2001.10월	3,730,026	5,472,342	3,392,272	61.9%	90.9%

2002년도 주요업무 추진계획

□ 주차관리 홈페이지 확대 운영

○ 추진개요

- 추진내용 : 인터넷 홈페이지 프로그램 개발
- 추진방법 : 외부에 대한 프로그램 개발 용역의뢰
- 소요예산 : 30,000천원

○ 추진계획 : 업무별 통합프로그램 시스템 개발운영

- 거주우선주차장 인터넷 신청 및 사용료납부, 주차증 교부등
- 불법주차 단속권한 확대에 따른 인터넷 적발사항 입력 시스템등

□ 자동차 무료점검·정비 실시(신규)

○ 추진개요

- 점검일시 : 매주 금요일(14:00 ~ 17:00)
- 대상차량 : 구청을 방문하는 차량
- 점검장소 : 종로구청 광장
- 소요예산 : 9,720,000원(자동차무료점검비)

○ 추진계획

- 업소선정 운영방법

- 업소모집 : 무료점검 참여 부분정비업소를 모집
- 업소기준 : 자원봉사 할 수 있는 정비업자
- ※ 지역사회 자동차 사용자를 위해 봉사할 수 있는 자동차 부분정비업자

- 무료점검 및 정비 세부내용

- 차량점검 : 각종 오일의 양과 오염정도, 엔진의 심한 진동과 이상음, 등화장치의 점등상태, 타이어 공기압등 무상 점검
- 점검범위 : 자동차부분정비업소의 정비가능 범위 내에서 실시
- 점검비용 : 차량 무료점검 및 단순 소모품 무료보충(엔진오일등)

□ 주·정차단속업무의 효율적 운영

○ 추진개요

- 단속인원 : 단속원16개조 32명
 - 구청 : 14개조 30명, 동사무소 : 2개동 2명
- 단속장비 : 차량4대(승합차2대, 승용차2대), 무선P.D.A 23대
- 단속방법 : 차량을 이용한 기동단속 및 도보에 의한 순회단속

○ 추진계획

- 실적위주의 단속을 지양하고 주민생활편의 중심으로 단속
- 야간특별단속지역 선정하여 단속강화
 - 단속시간 : 18:00~23:00 · 단속인원 : 2개조8명(차량2대)
 - 대상지역 : 대학로, 청계로, 인사동길, 관철동길
- 주차단속공무원 확대에 따른 단속인력 활용
 - 기능별 담당부서에서 담당업무 활동시 필요에 따라 단속활동
 - 모자, 완장, 디지털카메라, P.D.A단말기, 단속스티커 및 각종대장
- 무선 P.D.A 단속장비를 활용하여 단속자료 현장에서 즉시 입력

□ 공영주차장 운영관리 강화

○ 추진개요

- 관리대상 : 공영주차장 113개소 2,801면
 - 민간위탁 : 26개소 607면, 직영(거주자) : 87개소 2,194면
- 소요예산 : 633,700천원
 - 거주자우선주차장 주민관리요원 운영비 : 623,700천원
 - 공영주차장 안내포지판등 시설물정비 : 10,000천원
- 공영주차장 임대수입 제고 : 2,652백만원
 - 민간위탁 1,916백만원, 직영거주자 736백만원

○ 추진계획

- 직영거주자우선주차장 : 통합관리시스템 운용 철저
 - 운영체계 : 시청 → 구청 → 동사무소간 연계처리로 행정체계화
 - 관리방법 : 개인별 → 구간별 구획지정(모든 구획 유료화)
 - 차량단속 : 24시간 상설단속반 운영
- 거주자우선주차장 주민관리요원 관리철저 : 정기 및 수시점검
 - 근무관리 : 주·야간 근무현황에 따라 관할동사무소 및 구청
 - ※ 정기점검(매월 1회) : 동사무소 및 주민자치센터 야간관리
 - ※ 수시점검(매월 3회) : 구청담당 주·야간근무 수시점검
 - 관리인원 : 58명(200면당 유급관리요원 1명 배치)
- 공영주차장 시설물정비 철저 : 정기 및 수시
 - 정비대상 : 113개소 2,801면(주차장안내표지판 등 시설물)
 - 점검방법 : 정기점검 - 연2회 , 수시점검 - 주민안전사항 즉시보수
- 공영주차장 임대수입 제고
 - 민간위탁 : 투명한 공개 경쟁 입찰로 재정수입 증대(담합 입찰방지)
 - 직영관리 : 거주자우선주차장장의 통합관리시스템을 통한 주차수요관리로 주차장 이용율 제고와 주간주차장의 구pon제 도입

□ 버스전용차로 운행질서 확립

○ 추진개요

- 단속구간 : 5개노선 총연장 18.6km(11개지점 20개조)
- 단속인원 : 53명(단속원 28명, 공익요원 25명)
- 단속근무 : 1일 2교대(평일 07:00~21:00, 토요일 07:00~15:00)
- 과태료징수 : 38,250건 1,951백만원(총세외수입의 4.2%)
 - 현년도 : 1,291백만원, 과년도 : 660백만원

○ 추진계획

- 단속인력 배치의 효율화 및 탄력적 지도단속
 - 단속인력 효율적 운영 : 근무지 순환배치 및 현장 순찰강화
 - 위반차 단속강화 : 출·퇴근 시간 및 상습위반 지역 수시 이동단속
 - 탄력적 지도단속 : 낮시간대 차량 흐름에 따라 단속조정 민원해소
- 위반차 과태료 부과·징수 향상
 - 매월 1회 정기부과 : 신속·정확한 부과 고지로 징수실적 제고
 - 과태료 체납예방 : 관련법규, 위반내용 등의 친절 명확한 설명으로 자진납부 유도
 - 체납자에 대한 조기채권 확보 : 납부독촉 고지서 수시발부 및 신속한 압류사행

□ 주차위반 과태료 부과 및 징수율 제고

○ 추진개요

- 과태료부과 : 13,600건 5,576백만원(총단속의 97%부과)
- 과태료징수 : 3,902백만원(특별회계 징수의 38.8%)
 - 현년도 : 2,077백만원, 과년도 : 1,825백만원

○ 추진계획

- 주차위반과태료 고지서 송달의 적정성 확보
 - 신속한 고지서 송달 : 현행 2개월 → 1개월
 - 고지의 적정성 확보 : 반송된 고지서에 대하여 주소 조회후 재송달
- 주차위반과태료 납부의식 제고방안 강구
 - 신속, 친절한 전화응대로 과태료 자진납부 유도
 - 온라인 입금 미결건에 대한 적극적인 처리
- 과태료 체납자에 대한 조기채권 확보
 - 체납차량에 대하여는 신속하게 압류등록 조치를 하고 상습 다수 체납자는 차량 압류등록 외에 봉급압류, 기관통보, 은행계좌 압류 등 적극적인 체납관리로 징수율 제고
- 체납과태료 징수실적에 대한 걱정안 인센티브제 확행

